



Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

Чехова ул., д.71, г.Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, Россия, 628007

Тел/факс: 8 (3467) 32-83-80
e-mail: pr_edu@admhmansy.ru

24-Исх-943
12.03.2021


Директору
Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

А.А.Дренину

Уважаемый Алексей Анатольевич!

В ответ на письмо Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.03.2021 № 10-Исх-1773 «О представлении информации» Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска направляет план муниципальных мероприятий «дорожную карту» по реализации проекта адресной методической помощи 500+ (далее – «Проект «500+») в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Ханты-Мансийска (далее - МБОУ «СОШ №5») в 2021 году.

Директор



Ю.М. Личкун

Исполнитель: главный специалист отдела по общему образованию
Кашицына Ирина Феофановна
Тел.: 32-83-80 (доб.216)

План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта адресной методической помощи 500+
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5»
(полное наименование общеобразовательной организации)
городской округ Ханты-Мансийск
(полное наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
Организационное сопровождение				
1.	Участие в окружном совещании по вопросам управления качеством образования в рамках реализации проекта адресной методической помощи 500+ (далее – «Проект «500+»)	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент образования), общеобразовательные организации (далее – ОО)	4 марта 2021 года	Участие в окружном совещании
2.	Разработка и утверждение плана муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»	Департамент образования, муниципальный координатор	9 марта 2021 года	План мероприятий («дорожная карта») по реализации «Проекта «500+» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5»

				(далее – МБОУ «СОШ №5») города Ханты-Мансийска
3.	Первичное посещение муниципальным куратором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 (далее – МБОУ «СОШ №5»), имеющего низкие образовательные результаты обучающихся	Муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	10 марта 2021 года	В ИС МЭДК соответствующие отметки
4.	Направление в адрес Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) плана муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»	Муниципальный координатор	15 марта 2021 года	Письмо о направлении плана муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»
5.	Предоставление отчета в адрес Департамента по результатам первичного посещения муниципальным куратором МБОУ «СОШ №5»	Муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	17 марта 2021 года	Отчет
6.	Участие в конференции с общеобразовательными учреждениями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся в городе Нижневартовске	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	14 апреля 2021 года	Участие в конференции
7.	Размещение концептуальных документов МБОУ «СОШ №5»	Муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	30 апреля 2021 года	Размещение МБОУ «СОШ №5» концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта в ИС МЭДК

8.	Мониторинг реализации «Проекта «500+» - 1 этап	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	30 мая 2021 года	Размещение МБОУ «СОШ №5» данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК
9.	Направление в адрес Департамента результатов первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	14 июня 2021 года	Результаты первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»
10.	Направление в адрес Департамента результатов второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	13 сентября 2021	Результаты второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»
11.	Мониторинг реализации «Проекта «500+» - 2 этап	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	1 ноября 2021	Размещение МБОУ «СОШ №5» данных для второго мониторинга в ИС МЭДК
12.	Взаимодействие с автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт развития образования» в рамках методического сопровождения	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	В течение периода реализации «Проекта «500+»	Получение информационно-технического и организационно-методического сопровождения по реализации «Проекта «500+»
13.	Анализ результатов реализации «Проекта «500+»	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ	15 ноября 2021 года	Отчёт о реализации «Проекта «500+»

		«СОШ №5»		
14.	Подведение итогов «Проекта «500+»	Департамент образования Администрации города Ханты- Мансийска, муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	20 декабря 2021 года	Обсуждение результатов реализации «Проекта «500+»