



Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

Чехова ул., д.71, г.Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, Россия, 628007

Тел/факс: 8 (3467) 32-83-80
e-mail: pr_edu@admhmansy.ru

24-Исх-2139
19.05.2021

Директору
Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

А.А.Дренину

Уважаемый Алексей Анатольевич!

Во исполнение подпункта 1.2. пункта 1 протокола совещания по реализации дорожной карты «Проекта 500+» Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.04.2021 № 4 Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска направляет отчет по реализации муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта адресной методической помощи 500+ (далее – «Проект «500+») в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Ханты-Мансийска (далее - МБОУ «СОШ №5») в 2021 году.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Директор



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:

0166A88D00D9AC4EAD407133D9C86645DC

Владелец: Личкун Юрий Михайлович

Действителен с 24.02.2021 по 24.02.2022

Ю.М. Личкун

Исполнитель: главный специалист отдела по общему образованию
Кашицына Ирина Феофановна

Отчёт о реализации плана мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта адресной методической помощи 500+
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5»

(полное наименование общеобразовательной организации)

городской округ Ханты-Мансийск

(полное наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

в 2021 году

ОТЧЕТ

по реализации проекта адресной методической помощи 500+
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5»

(полное наименование общеобразовательной организации)

Город Ханты-Мансийск

(полное наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

в 2021 году

(далее – Проект «500+»)

по состоянию на 20 мая 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Конкретные (действенные меры (мероприятия)	Описание результатов исполнения, достигнутый эффект, оценка результативности принимаемых мер	Факторы (положительные и отрицательные) влияющие существенно образом на результат	Консультирование всех участников Проекта «500+» (вопросы, обсуждаемые при консультировании)	Ссылка электронный ресурс, где размещены рабочие материалы и документы, связанные с реализацией запланированных мер
1.	Участие в окружном совещании по вопросу организации и реализации в	Департамент образования Администрации и города Ханты-Мансийска	9 февраля 2021 года	Определение муниципального координатора «Проекта «500+» и муниципального куратора	Определены муниципальный координатор «Проекта «500+» и муниципальный куратор,	Положительные: Позитивный настрой участников «Проекта «500+»	Консультирование региональным координатором муниципального координатора по реализации в 2021	http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya

	общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году «Проекта «500+»	(далее – Департамент образования), общеобразовательные организации (далее – ОО)			привлечённые для помощи МБОУ «СОШ №5» (Письмо Департамента образования от 09.02.2021 № 24-Исх-493)		году «Проекта «500+»	
2.	Проектная диагностика ШНОР / Участие в опросе участников образовательного процесса МБОУ «СОШ №5»	Участники образовательного процесса МБОУ «СОШ №5»	12 февраля 2021 года	В анкетировании приняли участие следующие категории респондентов: <ul style="list-style-type: none"> • руководитель школы; • учителя школы; • обучающиеся 6 и 9-х классов; • родители (законные представители) обучающихся 6 и 9-х классов 	В процессе проектной диагностики были выявлены рисковые профили МБОУ «СОШ №5»	<i>Положительные:</i> Позитивный настрой участников образовательного процесса МБОУ «СОШ №5» на прохождение анкетирования. <i>Отрицательные:</i> сжатые сроки для прохождения анкетирования	Консультирование региональным координатором муниципального координатора, руководителя МБОУ «СОШ №5» по мере возникновения вопросов	http://www.school5xm.ru/proekt-500/
3.	Методический семинар «Система подготовки выпускника к итоговой аттестации»	Муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	с 15 по 19 февраля 2021 года	В соответствии с приказом Департамента образования №60 от 08.02.2021г, приказом Департамента образования №771 от 09.12.2020г в рамках взаимодействия общеобразовательных организаций в 2021 году с МБОУ «СОШ №5»	На семинарских мероприятиях рассмотрены методические анализы результатов ГИА за 2020 год, особенности заданий с развернутым ответом, изменения в контрольно-измерительных материалах в 2021 году	<i>Положительные:</i> В работе приняли участие педагоги-предметники в количестве 27 человек	Консультирование муниципальным куратором педагогических работников	http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
4.	Участие в окружном совещании по вопросам	Департамент образования, муниципальный координатор,	4 марта 2021 года	Приняли к сведению информацию о федеральной стратегии в	Определение направления деятельности МБОУ «СОШ	<i>Положительные:</i> получили методическую поддержку.	Консультирование административного состава школы о реализации	http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya

	управления качеством образования в рамках реализации «Проекта «500+»	муниципальный куратор, ОО		управлении качеством образования и представленный опыт по переходу школ с низкими образовательными результатами в эффективный режим работы	№5» в рамках реализации проекта		«Проекта «500+»	
5.	Разработка, утверждение плана муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+» и направление в адрес Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент)	Департамент образования, муниципальный координатор	9 марта 2021 года, 15 марта 2021 года	План мероприятий («дорожная карта») по реализации «Проекта «500+» в МБОУ «СОШ №5» города Ханты-Мансийска (Письмо Департамента образования от 12.03.2021 № 24-Исх-943 «О направлении плана муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»)	Выявление основных направлений для внесения в план мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»	<i>Положительные:</i> Работа со школами с низкими результатами велась в сотрудничестве с АУ «Институт развития образования» ранее, так как уже имелись планы взаимодействия и комплекс мероприятий, которые можно было реализовать в «Проекте «500+»	Консультирование муниципальным координатором муниципального куратора и административный состав школы о разработке плана мероприятий плана «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»	http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
6.	Первичное посещение муниципальным куратором МБОУ «СОШ №5» и предоставление отчета в адрес Департамента по результатам первичного посещения муниципальными	Муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	10 марта 2021 года, 17 марта 2021 года.	1.Беседа с директором и заместителями по вопросам обеспечения развития и эффективности деятельности образовательной организации 2. Беседа с педагогическим коллективом по вопросам организации образовательной	Первичное посещение муниципальным куратором МБОУ «СОШ №5» и общение с директором, заместителями директора и с учителями школы имеет хороший положительный результат:	<i>Положительные:</i> Позитивный настрой педагогических работников МБОУ «СОШ №5» на работу. <i>Отрицательные:</i> Расхождение практики деятельности МБОУ «СОШ	9 марта 2021 года консультирование муниципальным координатором муниципального куратора по вопросам: Методика адресной помощи ШНОР. Организация работы куратора, Задачи работы куратора. Изучение	http://eduhmansy.ru/storage/app/media/Kachestvo/po-pervichnomu-poseshcheniyu-kuratora.pdf

	м куратором МБОУ «СОШ №5»			<p>деятельности.</p> <p>3. Беседа с представителями методических объединений учителей предметников.</p> <p>4. Ознакомление с сайтом МБОУ «СОШ №5»</p> <p>5. Изучение актуальных документов, регламентирующих деятельность школы: текущей программы развития, положений, описывающих деятельность различных школьных систем, таких как ВСОКО, система профессионального развития педагогических кадров, система развития талантов и способностей.</p>	<p>- намечены новые идеи для дальнейшего развития школы;</p> <p>- выявлены первые трудности и имеющиеся проблемы в организации образовательной деятельности;</p> <p>- проведен анализ документов (Программы развития, отчета по самообследованию, основной образовательной программы). Отчет по результатам первичного посещения муниципальным куратором МБОУ «СОШ №5».</p>	№5» и ее формальным обеспечением (на бумаге одно, в действительности другое.	нормативных документов. Разработка дорожной карты.	
7.	Размещение самодиагностики МБОУ «СОШ №5»	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	15 марта 2021 года	Самообследование/анализ рисков профиля МБОУ «СОШ №5»	На этапе самообследования совместно определен основной фактор риска: «Высокая доля обучающихся с ОВЗ», и дополнительный: «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических	<i>Положительные:</i> Позитивный настрой педагогических работников МБОУ «СОШ №5» на определение совместных решений	Консультирование муниципальным координатором и муниципальным куратором по вопросам определения мер по направлениям, по работе с электронной дорожной картой.	http://www.school5xm.ru/proekt-500/

					работников». Изучены рекомендации по выявленным рискам МБОУ «СОШ №5». По определённым направлениям (факторам риска) проведено самообследование и разработано краткое описание мер			
8.	Совещание по реализации дорожной карты «Проекта «500+» в МБОУ «СОШ №5» при участии Заместителя Главы города Ханты-Мансийска	Департамент образования, муниципальный координатор, муниципальный куратор МБОУ «СОШ №5»	15 марта 2021 года	Приняты к сведению информацию о реализации дорожной карты «Проекта «500+» в МБОУ «СОШ №5»	Определение направления деятельности МБОУ «СОШ №5» в рамках реализации проекта	<i>Положительные:</i> Позитивный настрой участников «Проекта «500+» <i>Отрицательные:</i> Загруженность муниципального куратора основной деятельностью	Консультирование муниципальным куратором административного состава школы о «Проекта «500+»	http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
9.	Создание рабочей группы для оказания методической и консультационной помощи при реализации «Проекта «500+» в МБОУ «СОШ №5»	Департамент образования, муниципальный координатор, муниципальный куратор МБОУ «СОШ №5»	15 марта 2021 года	Приказ Департамента образования от 15.03.2021 № 156 «Об организационном и методическом сопровождении реализации проекта адресной методической помощи «500+» в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5»	В целях организационного и методического сопровождения реализации «Проекта «500+» в МБОУ «СОШ №5», на основании рекомендаций, отраженных в рисковом профиле школы создана муниципальная рабочая группа	<i>Положительные:</i> Позитивный настрой педагогических работников на участие мероприятий в рамках реализации «Проекта «500+»	Консультирование муниципальным координатором муниципальной рабочей группы по реализации «Проекта «500+» в МБОУ «СОШ №5»	http://eduhmansy.ru/storage/app/media/Kachestvo/do-ot-15032021-156-ob-org-imetodsoprovozhd-proekta-500.pdf
10.	Создание рабочей группы	Муниципальный куратор,	16 марта 2021	Приказ МБОУ «СОШ №5» от 16.03.2021 №	График взаимодействия	<i>Положительные:</i> Активизация	Консультирование муниципальным	http://school5xm.ru/data/documents/Grafik-

	МБОУ «СОШ №5», по реализации «Проекта «500+»	заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №5»		161 «О создании рабочей группы ОО, по реализации проекта адресной методической помощи 500+»	МБОУ «СОШ№5» с муниципальным куратором от 16.03.2021№ 102. Планирование работы рабочей группы и разработка плана мероприятий	административно о состава ОО в работе по проекту адресной методической помощи 500+» <i>Отрицательные:</i> Загруженность специалистов различной деятельностью	куратором рабочей группы МБОУ «СОШ №5» по реализации мероприятий «Проекта «500+» в МБОУ «СОШ №5»	vzaimodeystviya-MBOU.pdf; http://www.school5xm.ru/proekt-500/
11.	Проведение обучающего семинара по теме «Психолого – педагогические особенности детей с ОВЗ»	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, руководитель рабочей группы, заместитель директора по УВР, педагоги – психологи, педагог – логопед МБОУ «СОШ №5»	17 марта 2021 года	Участие 100% педагогических работников в семинаре	Применение опыта в практической деятельности	<i>Положительные:</i> Осознание педагогических работников в необходимости прохождения курсовой подготовки	Обсуждение организации и проведения мероприятия с муниципальной рабочей группой консультирование муниципальным координатором и муниципальным куратором рабочей группы МБОУ «СОШ №5»	http://www.school5xm.ru/proekt-500/
12.	Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей – предметников	Муниципальный куратор, рабочая группа по реализации «Проекта «500+», педагогические работники МБОУ «СОШ №5»	Март 2021 год	Проведение предметных недель, взаимопосещение уроков, консультации педагогов и анализа работы учителей-предметников на основе предметных недель	Создание банка эффективных форм, методов преподавания учебных дисциплин	<i>Положительные:</i> Обмен опытом педагогов школы. Педагоги значительно пересмотрели свой подход, пришли к выводу, что работать по - старинке, ориентируясь на лучшие достижения, нельзя. <i>Отрицательные:</i> отсутствие мотивации обучающихся к улучшению их	Консультирование муниципальным координатором и муниципальным куратором по применению эффективных форм и методов преподавания учебных дисциплин	http://www.school5xm.ru/

						деятельности		
13.	Курсовая подготовка педагогов по теме «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, с учетом внедрения подходов инклюзивного и специального коррекционного образования»	Заместитель директора по методической работе, педагоги школы	Март 2021 года	Прохождение курсов повышения квалификации	Получены удостоверения КПК (18 педагогов)	<i>Положительные:</i> Положительная мотивация, получение новых знаний и применение их на практике педагогами школы <i>Отрицательные:</i> Недостаточно специалистов данного направления	Консультирование муниципальным координатором и муниципальным куратором по выбору наиболее эффективных направлений курсовой подготовки	http://www.school5xm.ru/
14.	Проведение семинара - тренинга по темам «Учитель – ученик с ОВЗ», «Учитель – родитель ребенка с ОВЗ»	Муниципальный куратор, рабочая группа по реализации «Проекта «500+», педагоги – психологи, педагог – логопед	30 марта 2021 года	Участие 100% педагогических работников в семинаре	Представлен опыт работы по направлению работы учителя с обучающимися с ОВЗ с представлением тренингов и анализом различных ситуаций	<i>Положительные:</i> Дифференцированный подход и предоставление возможности самостоятельно рефлексировать свои возможности обучающемуся – мощный стимул для всего процесса. <i>Отрицательные:</i> Не все педагогические работники активно включаются в практическую деятельность	Консультирование муниципальным координатором совместно с муниципальной рабочей группой при подготовке к семинару.	http://www.school5xm.ru/proekt-500/

15.	Участие в анкетировании директоров и кураторов школ	Муниципальный куратор, директор МБОУ «СОШ №5»	30 марта 2021 года	Приняли участие в анкетировании директор МБОУ «СОШ №5» и куратор МБОУ «СОШ №5»	Изучение динамики взаимодействия муниципального куратора и руководителя МБОУ «СОШ №5»	<i>Положительные:</i> Активно приняли участие в анкетировании отразив положительную динамику взаимодействия	Анкетирование проводилось ФИОКО	https://lk-fisoko.obrnodzor.gov.ru/
16.	Участие в городском фестивале творчества среди детей с ОВЗ «Я радость нахожу в друзьях»	Педагог-организатор, классные руководители	01.04.2021 – 30.04.2021	Участие в городском фестивале 40% обучающихся от общего количества обучающихся с ОВЗ	Подготовка результатов	<i>Положительные:</i> Обучающиеся активно приняли участие, получили положительные эмоции <i>Отрицательные:</i> Не 100% охват	Достижение результата своей деятельности	http://www.school5xm.ru/
17.	Интенсив «Я Учитель 3.0»	Муниципальный координатор, заместитель директора по методической работе МБОУ «СОШ №5», педагогические работники МБОУ «СОШ №5»	01.04.2021 - 15.04.2021	Прохождение онлайн-тестов учителями МБОУ «СОШ №5» содержащих полезные кейсы и задания для самопроверки на: - цифровые компетенции; - умение работать с трудным поведением детей; - гибкие навыки; - умение формировать функциональную грамотность учеников; - способность справляться с выгоранием	Подготовлен анализ прохождения интенсива «Я Учитель 3.0»	<i>Положительные:</i> Положительная мотивация, определены направления по которым выявлен недостаточный уровень для курсовой подготовки педагогов	Консультирование муниципальным координатором по прохождению интенсива «Я учитель 3.0»	http://www.school5xm.ru/proekt-500/
18.	Проведение обучающего семинара по теме «Система работы учителя – предметника с детьми ОВЗ»	Муниципальный куратор, рабочая группа, заместитель директора по УВР, педагоги	27 апреля 2021 года	Участие 100% педагогических работников в семинаре	Разработка индивидуальных маршрутов работы педагогов предметников	<i>Положительные:</i> Изучение особенностей детей с ОВЗ по назологиям <i>Отрицательные:</i> Не достаточно	Консультирование муниципальным координатором совместно с муниципальной рабочей группой при подготовке к	http://www.school5xm.ru/proekt-500/

		– психологи, педагог – логопед				узких специалистов для работы в инклюзии	семинару	
19.	Окружное совещание по реализации дорожной карты «Проекта 500+»	Департамент образования, муниципальный координатор, муниципальный куратор МБОУ «СОШ №5»	28 апреля 2021 года	Приняли к сведению информацию о методическом сопровождении школ с низкими образовательными результатами обучающихся.	Определение контрольных точек при реализации «Проекта «500+»	<i>Положительные:</i> получили рекомендации по размещению документов в электронной дорожной карте.	Консультирование региональным координатором участников «Проекта «500+»	http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
20.	Разработка и размещение концептуальных документов МБОУ «СОШ №5»	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, муниципальная рабочая группа, МБОУ «СОШ №5»	30 апреля 2021 года	Разработка и размещение МБОУ «СОШ №5» концептуальных документов (Концепция программы развития. Среднесрочная программа развития.) в электронную дорожную карту.	Размещение МБОУ «СОШ №5» концептуальных документов в электронную дорожную карту	<i>Положительные:</i> определены основные направления для реализации среднесрочной программы развития. <i>Отрицательные:</i> замен куратора	Консультирование муниципальным координатором совместно с муниципальной рабочей группой при подготовке и корректировке концептуальных документов	http://www.school5xm.ru/proekt-500/
21.	Взаимопосещение уроков, самоанализ урока по технологической карте, обсуждение теории и методики учебного процесса	Муниципальный куратор, заместители директора по УВР, руководители МО	Апрель-май 2021 года	Посещение уроков. Проведение самоанализа уроков по технологической карте, обсуждение теории и методики учебного процесса с определением адресной поддержки, педагогам, испытывающим затруднения	Повышение качества образования, повышение профессиональной компетентности педагогов	<i>Положительные:</i> Обмен опытом педагогов школы <i>Отрицательные:</i> Не все педагоги могут посетить уроки коллег из-за загруженности	Консультирование муниципальным куратором по определению адресной поддержки педагогам, испытывающим затруднения	http://www.school5xm.ru/proekt-500/
22.	Персональный контроль за деятельностью педагогов, имеющих низкие результаты обученности учащихся	Муниципальный куратор, заместители директора по УВР	Май 2021 года	Проведение анализа по итогам четверти и своевременного анализа для выявления низких результатов обученности обучающихся	Повышение профессионального уровня педагогических работников. Своевременная методическая помощь, корректировка	<i>Положительные:</i> Педагоги оснащены нормативно-методическими материалами, что способствовало их осведомленности, методической	Консультирование муниципальным куратором по определению адресной поддержки педагогам, испытывающим затруднения	http://www.school5xm.ru/proekt-500/

					деятельности	готовности к реализации ФГОС. <i>Отрицательные:</i> Не учитываются индивидуальные особенности детей		
23.	Размещение антирисковых программ (Низкая предметная и методическая компетенция учителей, Высокая доля обучающихся с ОВЗ)	Руководитель рабочей группы, заместитель директора по УВР	14 мая 2021 года	Разработка МБОУ «СОШ №5» антирисковых программ (Низкая предметная и методическая компетенция учителей, Высокая доля обучающихся с ОВЗ) в электронную дорожную карту.	Размещение МБОУ «СОШ №5» антирисковых программ в электронную дорожную карту	<i>Положительные:</i> Тесное и доброжелательное взаимодействие с муниципальным куратором школы	Консультирование муниципальным координатором куратора и МБОУ «СОШ №5» при подготовке и корректировке антирисковых программ	http://www.school5xm.ru/proekt-500/
24.	Проведение обучающего семинара по теме «Система работы классного руководителя с детьми ОВЗ»	Муниципальный куратор, рабочая группа, заместитель директора по УВР, педагоги – психологи	18 мая 2021 года	Участие 100% педагогических работников в семинаре	Представлен опыт работы по направлению системы работы классного руководителя с детьми с ОВЗ с планированием работы на следующий учебный год с учетом особенностей детей с ОВЗ	<i>Положительные:</i> Планирование работы на следующий учебный год с учетом особенностей детей с ОВЗ	Консультирование муниципальным координатором совместно с муниципальной рабочей группой при подготовке к семинару	http://www.school5xm.ru/proekt-500/
25.	Проведение педагогического совета по теме: «От конфликта к культуре психологического общения»	Муниципальный куратор, заместитель директора по методической работе, педагоги-психологи	21 мая 2021 года	Участие 100% педагогических работников в педагогическом совете. Проведена консультативная работа, педагоги получили ответы на возникшие вопросы	Повышение уровня просветительской деятельности среди педагогов	<i>Положительные:</i> Позитивный настрой педагогических работников МБОУ «СОШ №5» на работу в данном направлении <i>Отрицательные:</i> Не хватает времени для применения всех рекомендаций.	Консультирование муниципальным координатором совместно с муниципальной рабочей группой при подготовке к педагогическому совету	http://www.school5xm.ru/

26.	Участие в еженедельных семинарах (вебинарах) по реализации «Проекта 500+», проводимых ФГБУ ФИОКО	Департамент образования, муниципальный координатор, муниципальный куратор МБОУ «СОШ №5»	Еженедельно с февраля 2021 года по графику ФГБУ ФИОКО	Участие в методических семинарах (вебинарах) по вопросам реализации «Проекта «500+»	Методическое сопровождение реализации «Проекта «500+». Изучение опыта школьных, муниципальных и региональных практик.	<i>Положительные:</i> Получаем методическую поддержку и сопровождение от ФГБУ ФИОКО по реализации «Проекта «500+»	Консультирование федеральным координатором совместно с муниципальной рабочей группой при подготовке к педагогическому совету	http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
-----	--	---	---	---	---	--	--	---