



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

О реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году

[Дата документа]  
документа]

№ [Номер

Ханты-Мансийск

В целях достижения результата «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», включённого в основной показатель «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году (далее – проект, План).

2. Определить региональным оператором проекта автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее – Региональный оператор).

3. Региональному оператору:

3.1. Обеспечить реализацию проекта в соответствии с утвержденным Планом и с учетом распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 8 сентября 2021 года № АБ-33/05 вн «Об утверждении методических рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

3.2. В срок до 10 апреля 2022 года заключить договор с Фондом Гуманитарных Проектов


3.3. В срок до 25 апреля 2022 года представить в отдел дополнительного образования и профессиональной ориентации Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) предложения по площадкам проекта в 2022 году.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить исполнение мероприятий Плана во взаимодействии с региональным оператором.

5. Административно-ресурсному отделу Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа ответственным исполнителям, в адрес муниципальных органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных профессиональных образовательных организаций.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора – начальника Управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента.

И.о. директора  
Департамента



С.А. Возняк

**План реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов  
«Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок проведения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
1.	Определение и назначение ответственных лиц за реализацию Проекта	До 10 апреля 2022 года	Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и науки Югры), Региональный оператор.
2.	Определение площадок проведения профессиональных проб	До 30 апреля 2022 года	Региональный оператор, профессиональные образовательные организации (далее – ПОО), муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), иные организации
3.	Формирование площадками программ профессиональных проб	До 30 сентября 2022 года	Региональный оператор, ПОО, МОУО, иные организации
4.	Определение педагогов-навигаторов в рамках образовательной программы проекта «Билет в будущее» в соответствии с установленной квотой на платформе проекта <a href="http://bvbinfo.ru">bvbinfo.ru</a> Формирование и направление списков педагогов-навигаторов для прохождения обучения	До 20 апреля 2022 года	Региональный оператор, ПОО, МОУО, иные организации

5.	Определение состава участников Проекта в соответствии с установленной квотой и спецификой реализации Проекта	До 30 апреля 2022 года	Региональный оператор, МОУО
6.	Регистрация педагогов-навигаторов на платформе bvbinfo.ru	До 16 мая 2022 года	Региональный оператор, ПОО, иные организации
7.	Обучение педагогов-навигаторов в рамках образовательной программы проекта «Билет в будущее» в соответствии с установленной квотой на платформе проекта bvbinfo.ru	До 30 сентября 2022 года	Региональный оператор, ПОО, иные организации
8.	Информирование обучающихся, родителей, законных представителей о реализации Проекта, возможностях открытого сегмента платформы проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru	С 1 апреля по 30 сентября 2022 года	Региональный оператор, МОУО
9.	Формирование и направление списков участников (обучающихся школ) проекта «Билет в будущее» региональному оператору для регистрации на платформе проекта bvbinfo.ru в соответствии с установленной квотой	До 20 сентября 2022 года	МОУО, ПОО, иные организации
10.	Заполнение всеми участниками проекта «Билет в будущее» форм согласия на обработку персональных данных и направление региональному оператору	До 20 сентября 2022 года	МОУО, ПОО, иные организации
11.	Регистрация обучающихся 6-11 классов на платформе проекта «Билет в будущее»	До 3 октября 2022 года	МОУО, ПОО, иные организации
12.	Организация участия участников проекта во Всероссийском профориентационном онлайн-	До 25 ноября 2022 года	Региональный оператор, МОУО, ПОО, иные организации

	уроке		
13.	Прохождение зарегистрированными участниками (обучающиеся 6-11 классов) онлайн-диагностики на платформе проекта «Билет в будущее»	С 1 сентября до 25 ноября 2022 года	Региональный оператор, МОУО, ПОО
14.	Формирование расписания проведения мероприятий на площадке мультимедийного исторического парка «Моя история» г. Сургут		
	- из числа зарегистрированных участников на платформе проекта bvbinfo.ru в 2021 году	С 1 апреля по 30 июня 2022 года	Региональный оператор, МОУО, ПОО, иные организации
	- из числа зарегистрированных участников на платформе проекта bvbinfo.ru в 2022 году	С 1 сентября по 25 ноября 2022 года	Региональный оператор, МОУО, ПОО, иные организации
15.	Формирование расписания проведения мероприятий на базе партнерских площадок ПОО	С 1 сентября по 25 ноября 2022 года	Региональный оператор, ПОО
16.	Организация и обеспечение участия обучающихся 6-11 классов в мероприятиях профессионального отбора	С 1 сентября по 25 ноября 2022 года	Региональный оператор, МОУО, ПОО, иные организации
17.	Подготовка и сдача отчетных документов и материалов по итогам реализации проекта	С 25 ноября по 12 декабря 2022 года	Региональный оператор, ПОО, иные организации